

工事台帳

得意先名 大楠建設(株)
 住所 東京都港区北青山2丁目8-44
 Tel. 03-5474-611x

工事番号 AK391112
 工事名称 シティビル新築工事
 業種名 空調
 工事場所 東京都荒川区西日暮里2-40-3

契約金額 77,836,500 消費税 3,991,125)
 契約日 2003/01/11
 工事期間 2003/01/1 ~ 2003/11/1
 担当者 渡辺 利夫
 担当部門
 備考

売上日	売上金額	消費税額	入金日	入金額
2003/01/3	18,962,500	948,125	2003/03/31	19,910,625
2003/03/0	18,962,500	948,125	2003/04/30	19,910,625
2003/04/0	18,962,500	948,125	2003/05/31	19,910,625
2003/05/0	20,949,000	1,047,450		

売上金額	消費税	小計	入金額	値引	回収残高	原価合計	粗利
77,836,500	3,991,825	81,728,325	59,731,875		21,996,450	46,239,813	31,596,687 40.59%

	材料費	労務費	外注費	重機車両	合計
	リース	経費	-----	間接経費	
実行予算	49,983,912	5,746,564	300,000		59,668,479
		3,638,003			
工事原価	44,159,366	1,115,345	300,000		46,239,813
		665,102			
残高	5,824,546	4,631,219	0		13,428,666
		2,972,901			

品名 / 規格寸法 / 仕入先	数量	単位	単価	金額	日付
< 材料費 >					
その他 排水口回し 長谷川産業(株)	1.00		455.00	455	2003/01/04
量水器及びその他 KXZ20 長谷川産業(株)	4.00		3,500.00	14,000	2003/01/04
その他 貫通ドライバ- 長谷川産業(株)	1.00		870.00	870	2003/01/04
量水器及びその他 グリストラップ GF3-70EK 長谷川産業(株)	1.00		340,000.00	340,000	2003/01/04
その他 スポンジゴム(大) 長谷川産業(株)	1.00		800.00	800	2003/01/04
その他 材入れ付ケラップ 長谷川産業(株)	1.00		50.00	50	2003/01/04
その他 貫通ドライバ- 長谷川産業(株)	1.00		390.00	390	2003/01/04
その他 モキレンチ 長谷川産業(株)	1.00		2,318.00	2,318	2003/01/04
その他 プライヤ- 長谷川産業(株)	1.00		914.00	914	2003/01/04
その他 山型ツルハックス 長谷川産業(株)	1.00		845.00	845	2003/01/04
量水器及びその他 グリストラップ GF3-8EK 長谷川産業(株)	2.00				2003/01/04
その他 スポンジゴム(特大) 長谷川産業(株)	1.00		1,200.00	1,200	2003/01/04
A材 ハンドキャップ FG-100 長谷川産業(株)	1.00		1,730.00	1,730	2003/01/04
量水器及びその他 グリストラップ GF3-100EK 長谷川産業(株)	1.00				2003/01/04
その他 圧力計 長谷川産業(株)	1.00		2,700.00	2,700	2003/01/04
柵 100-150 山興(株)	1.00		960.00	960	2003/01/10
排水金具 IC0H-150 山興(株)	1.00		560.00	560	2003/01/10
機器 ACE8E 長谷川産業(株)	1.00		133,600.00	133,600	2003/01/16
機器 FWH67A 長谷川産業(株)	1.00		137,600.00	137,600	2003/01/16
機器 FWH87A 長谷川産業(株)	1.00		214,800.00	214,800	2003/01/16
機器 VL-1500ZM-PH 長谷川産業(株)	1.00		109,600.00	109,600	2003/01/16
機器 LGH-25CST 長谷川産業(株)	1.00		171,900.00	171,900	2003/01/16
継手、支持材類 LT 50 長谷川産業(株)	16.00		106.00	1,696	2003/01/16
継手、支持材類 LT 100X50 長谷川産業(株)	1.00		380.00	380	2003/01/16
継手、支持材類 LT 40 長谷川産業(株)	1.00		81.00	81	2003/01/16
継手、支持材類 LT 100 長谷川産業(株)	2.00		516.00	1,032	2003/01/16
継手、支持材類 DS 100 長谷川産業(株)	6.00		140.00	840	2003/01/16
継手、支持材類 DL 100 長谷川産業(株)	1.00		237.00	237	2003/01/16

工事総括表

『 対象締日：2003/05/31 』

工事	得意先名	代理人	請負金額	税込請負額	実行予算額	工事予定粗利	当月原価額	当月請求額	当月入金額	累計原価額	累計請求額	累計入金額	工事実施粗利	工事請求残額	工事回収残額
AK370401	デパート大横支店新築工事		16,650,000	17,482,500	10,060,266	6,589,734	4,621,851	2,664,000	2,797,200	8,974,237	10,656,000	8,391,600	7,675,763	5,994,000	9,090,900
AK391112	シティビル新築工事	丸山 達彦	77,836,500	83,813,625	59,668,479	18,168,021	0	20,949,000	19,910,625	46,239,813	77,836,500	59,731,875	31,596,687	0	24,081,750
AK410250	スーパーXXX新築工事	佐々木 洋	15,190,000	15,949,500	11,645,185	3,544,815	2,862,130	3,797,500	3,987,375	8,032,942	7,595,000	3,987,375	7,157,058	7,595,000	11,962,125
AS410350	芝ビル大規模改修工事		1,170,000	1,228,500	808,828	361,172	166,630	585,000	0	926,906	585,000	0	243,094	585,000	1,228,500
DA360102	ナカイ社事業部空調移動工事	(株)青木ハウス工業	702,319	737,435	541,433	160,886	0	0	0	769,687	0	0	-67,368	702,319	737,435
DC360108	大京出荷所 冷蔵庫機器設備工事		1,900,000	1,995,000	925,510	974,490	0	1,900,000	0	1,517,782	1,900,000	0	382,218	0	1,995,000
DC360802	御菓子屋西新宿店空調機増設工事	(株)朝日ビルディン	1,428,571	1,500,000	862,950	565,621	515,490	0	0	570,399	0	0	858,172	1,428,571	1,500,000
DM360101	カメラ屋毛呂山町店電気設備	平尾電設工業(有)	1,845,000	1,937,250	1,128,817	716,183	1,249,151	1,845,000	0	1,272,181	1,845,000	0	572,819	0	1,937,250
DT360301	日本青年館室内電灯工事	清水エレックス(株)	0	0	0	0	792,948	1,300,000	0	792,948	1,300,000	0	-792,948	-1,300,000	0
ZA360647	滝沢様方 空調機点検工事	埼玉県住宅供給公社	0	0	0	0	9,910	17,060	0	9,910	17,060	0	-9,910	-17,060	0
【 総合計 】			116,722,390	124,643,810	85,641,468	31,080,922	10,218,110	33,057,560	26,695,200	69,106,805	101,734,560	72,110,850	47,615,585	14,987,830	52,532,960

個人別出面表 (カレンダー)

『 社員: 72: 大塚 功 』

『 対象期間: 2003/04/01 ~ 2003/04/30 』

日付	曜	休	開始時間	終了時間	日報番号	工事名	休出	宿泊	通常	残業	深夜	休日	休深	人工	労務費	摘要
2003/04/01	火		09:00	18:00	304	DC360106 嵐山庁舎空調機撤去及び洗浄取付工事			7.0	1.0				1.1	12,200	
4/02	水		09:00	18:00	307	DC360106 嵐山庁舎空調機撤去及び洗浄取付工事			7.0	1.0				1.1	12,200	
4/03	木		09:00	15:00	308	DC360106 嵐山庁舎空調機撤去及び洗浄取付工事			5.0					0.7	7,500	
4/04	金		09:00	18:00	310	DC360106 嵐山庁舎空調機撤去及び洗浄取付工事			7.0	1.0				1.1	12,200	
4/05	土		09:00	18:00	311	DC360106 嵐山庁舎空調機撤去及び洗浄取付工事				1.0		7.0		1.1	16,400	
4/06	日	休														
4/07	月	欠														
4/08	火		09:00	18:00	313	DC360106 嵐山庁舎空調機撤去及び洗浄取付工事			7.0	1.0				1.1	12,200	
4/09	水		09:00	18:00	314	DC360106 嵐山庁舎空調機撤去及び洗浄取付工事			7.0	1.0				1.1	12,200	
4/10	木	欠														
4/11	金	欠														
4/12	土		09:00	18:00	316	DC360106 嵐山庁舎空調機撤去及び洗浄取付工事				1.0		7.0		1.1	16,400	
4/13	日	休														
4/14	月		09:00	18:00	317	DC360106 嵐山庁舎空調機撤去及び洗浄取付工事			7.0	1.0				1.1	12,200	
4/15	火		09:00	18:00	318	DC360106 嵐山庁舎空調機撤去及び洗浄取付工事			7.0	1.0				1.1	12,200	
4/16	水		09:00	18:00	319	DC360106 嵐山庁舎空調機撤去及び洗浄取付工事			7.0	1.0				1.1	12,200	
4/17	木		09:00	18:00	322	DC360106 嵐山庁舎空調機撤去及び洗浄取付工事			7.0	1.0				1.1	12,200	
4/18	金		09:00	18:00	323	DC360106 嵐山庁舎空調機撤去及び洗浄取付工事			7.0	1.0				1.1	12,200	
4/19	土	欠														
4/20	日	休														
4/21	月		09:00	18:00	327	DC360106 嵐山庁舎空調機撤去及び洗浄取付工事			7.0	1.0				1.1	12,200	
4/22	火		09:00	18:00	328	DC360106 嵐山庁舎空調機撤去及び洗浄取付工事			7.0	1.0				1.1	12,200	
4/23	水		09:00	18:00	329	DC360106 嵐山庁舎空調機撤去及び洗浄取付工事			7.0	1.0				1.1	12,200	
4/24	木	欠														
4/25	金		09:00	18:00	330	DC360106 嵐山庁舎空調機撤去及び洗浄取付工事			7.0	1.0				1.1	12,200	
4/26	土		09:00	18:00	331	DC360106 嵐山庁舎空調機撤去及び洗浄取付工事				1.0		7.0		1.1	16,400	
4/27	日	休														
4/28	月	欠														
4/29	火	休														
4/30	水	欠														
合計	(期間内日 30日 : 期間内休 5日 : 要勤務日 25日 : 出勤日 18日 : 欠勤日 7日)						3	0	103.0	17.0	0.0	21.0	0.0	19.4	227,500	

